

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
富士宮駅周辺地区

平成22年3月

静岡県富士宮市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	観光客入れ込み客数	人/年	1,330,000	1,400,000	1,800,000	確定 見込み ●	○	あり なし	1,520,000	H 21 年 10 月	○	直近の過去3年間が増加傾向にあったことから、この傾向が続くという推計を行ったが、推計どおりの伸びがなかった。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	評価値と確定値の差異はあるが、基盤整備と民間活動の相乗効果により、観光客が増加し目標値を上回った。
指標2	空店舗活用数	戸	0	5	5	確定 見込み ●	○	あり なし	5	H 21 年 5 月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	基盤整備により、民間活動の拠点施設として空店舗が活用されるようになった。
指標3	駐車場利用台数	台/年	48,000	51,000	58,000	確定 見込み ●	○	あり なし	59,000	H 21 年 6 月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	基盤整備と民間活動の相乗効果により、観光客が増加したことに伴い、駐車場利用台数が増加した。
指標4	地区周辺イベント数	回/年	27	51	55	確定 見込み ●	○	あり なし	53	H 22 年 1 月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	基盤整備によりイベントを実施しようとする機運が醸成されたことにより、定期的イベントに加え新規イベントが開催された。
指標5						確定 見込み ●	○	あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1						確定 見込み ●				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2						確定 見込み ●				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3						確定 見込み ●				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	まちの賑わいの持続	観光協会、商工会議所、商店街、外郭団体により目標値を超える様々なイベントが継続して開催されていた。	様々なイベントが開催されたことにより、中心市街地としての地域活力が継続した。	持続可能な仕組みづくりが構築されたため、中心市街地の賑わいの継続と更なる賑わいの創出が必要である。
	空店舗の活用	空店舗の調査	空店舗の把握	空店舗活用の支援、体制づくり
	交流の促進	商店街、老人会及び隣接小学校との交流を実施。	地域の交流が活発化した	園舎を改築した富士宮市立大宮保育園が中心市街地に立地していることにより、交流が活発化したため、今後は、更なる地域住民との交流を模索していく。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	回遊性の確保、安全性の確保	富士山せせらぎ広場から中心市街地を結ぶ歩道の一部が完成 バリアフリー事業実施中	歩行者の安全性、利便性、快適性が向上。	道路整備事業の推進により、更なる歩行者動線の確保、安全性及び回遊性の確保を必要とする。
	観光客の安全性、利便性、快適性の向上	平成21年度からまちづくり交付金事業富士宮駅周辺地区(第2期)で、歩行者環境の向上にむけて道路整備事業に着手。.	まちづくり交付金事業により、安全性の向上にむけて事業中。	まちづくり交付金事業の円滑な実施 バリアフリー事業の完成と、重点整備地区内の更なる安全性の向上を必要とする。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項