

令和5・6年度 ゼロ債務負担行為を活用した工事発注予定表(工種、発注予定月順)

番号	工事名	工事箇所	工種	発注予定	完成予定	工事概要
1	令和5・6年度 1級市道山宮万野線床版設置工事	万野原新田 地内	土木一式	令和6年 2月	令和6年 5月	施工延長 20m 床版工 20m
2	令和5・6年度 1級市道大久保下柚野線路肩整備工事	大久保 地内	土木一式	令和6年 2月	令和6年 7月	施工延長 30m 擁壁工 30m
3	令和5・6年度 一般市道小泉6号線側溝整備工事	小泉 地内	土木一式	令和6年 2月	令和6年 7月	施工延長 40m 側溝工 40m
4	令和5・6年度 一般市道原2号線路肩改修工事	原 地内	土木一式	令和6年 2月	令和6年 6月	施工延長 40m 舗装工 200㎡ 擁壁工 40m
5	令和5・6年度 普通河川西小泉町24号河川改修工事	西小泉町 地内	土木一式	令和6年 3月	令和6年 7月	工事延長 20m 水路工 20m
6	令和5・6年度 普通河川田中町268号河川改修工事	田中町 地内	土木一式	令和6年 3月	令和6年 6月	工事延長 40m 水路工 40m
7	令和5・6年度 普通河川洪沢用水土砂浚渫工事第1工区	東町ほか 3 地内	土木一式	令和6年 3月	令和6年 5月	工事延長 2,000m 土砂浚渫工 2,000m
8	令和5・6年度 普通河川洪沢用水土砂浚渫工事第2工区	宝町ほか 2 地内	土木一式	令和6年 3月	令和6年 5月	工事延長 2,000m 土砂浚渫工 2,000m
9	令和5・6年度 普通河川淀師新堀土砂浚渫工事	淀師 地内	土木一式	令和6年 3月	令和6年 5月	工事延長 950m 土砂浚渫工 950m
10	令和5・6年度 水瀬水源ほか場内整備工事	淀師地内 ほか	土木一式	令和6年 3月	令和6年 7月	土間コンクリート築造等 1式
11	令和5・6年度 野中配水池ほか防護柵更新工事	野中地内 ほか	土木一式	令和6年 3月	令和7年 7月	フェンス等更新 1式
12	令和5・6年度 村山地内配水管布設替工事	村山 地内	土木一式	令和6年 3月	令和6年 9月	施工延長 165.0m HPPEφ150 L=165m
13	令和5・6年度 第1工区下水道管路新設工事	小泉 地内	土木一式	令和6年 3月	令和6年 9月	開削工φ200mm L=140m
14	令和5・6年度 富士宮第三中学校仮設渡り廊下建築工事	野中 地内	建築一式	令和6年 2月	令和6年 7月	仮設渡り廊下(L=30m)建築工事
15	令和5・6年度 北山浄水場電気設備更新工事	北山地内	電気	令和6年 3月	令和7年 1月	電気設備更新 1式
16	令和5・6年度 大岩地内配水管布設替工事	大岩 地内	管	令和6年 3月	令和6年 9月	施工延長 145.0m HPPEφ75 L=145.0m
17	令和5・6年度 西山地内配水管布設替工事	西山 地内	管	令和6年 3月	令和6年 9月	施工延長 130.0m HPPEφ75 L=130.0m
18	令和5・6年度 山本地内配水管布設替工事	山本 地内	管	令和6年 3月	令和6年 9月	施工延長 90.0m HPPEφ50 L=90.0m
19	令和5・6年度 青木字下耕地地内配水管布設替工事	青木 地内	管	令和6年 3月	令和6年 9月	施工延長 185.0m HPPEφ50 L=185.0m
20	令和5・6年度 1級市道大塚弓沢線舗装工事	三園平 地内	舗装	令和6年 2月	令和6年 6月	施工延長 100m 舗装工 1000㎡
21	令和5・6年度 一般市道淀川町1号線舗装工事	淀師 地内	舗装	令和6年 2月	令和6年 6月	施工延長 80m 舗装工 480㎡
22	令和5・6年度 一般市道羽鮒13号線舗装工事	羽鮒 地内	舗装	令和6年 2月	令和6年 7月	施工延長 150m 舗装工 450㎡
23	令和5・6年度 1級市道上蒲沢万野線舗装工事	山宮 地内	舗装	令和6年 2月	令和6年 6月	施工延長 200m 舗装工 1000㎡

番号	工 事 名	工事 箇所	工種	発注予定	完成予定	工事概要
24	令和5・6年度 柚野配水池ほか1箇所減菌 ポンプ更新工事	上柚野 地 内ほか	機械器具 設置	令和6年 3月	令和7年 11月	減菌ポンプ更新 1式