

令和6年度 富士宮市建設工事発注予定案件一覧表(工種、発注予定月順)

番号	工事名	工事箇所	工種	発注予定	完成予定	工事概要
1	令和5年度(仮称)富士宮市富士根交流センター建設に伴う下水道管路新設工事	大岩 地内	土木一式	令和6年 4月	令和6年 8月	齊藤建設(株)
2	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業青木団地公園ほか3公園遊具改築工事	外神 地内 ほか	土木一式	令和6年 4月	令和6年 10月	齊藤建設(株)
3	令和6年度 富士宮市公共下水道事業下川2号幹線管渠新設工事	淀平町 地内	土木一式	令和6年 4月	令和6年 10月	開削工 φ1000mm L=30m
4	令和6年度 2級市道野中上ノ原線側溝整備工事	野中 地内	土木一式	令和6年 5月	令和6年 9月	(株)中口
5	令和6年度 一般市道星山6号線側溝蓋改良工事	星山 地内	土木一式	令和6年 5月	令和6年 8月	施工延長 30m 排水構造物工 30m
6	令和6年度 一般市道小泉44号線側溝整備工事	小泉 地内	土木一式	令和6年 5月	令和6年 9月	(株)川俣組
7	令和6年度 道路メンテナンス事業喜楽橋補修工事	青木 地内	土木一式	令和6年 5月	令和6年 10月	断面修復工 1.9㎡ 表面含機工 170㎡
8	令和6年度 樺沢水源送水管布設替工事	上条 地内	土木一式	令和6年 5月	令和7年 3月	施工延長 460.0m DIP(GX)φ400 L=460.0m
9	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業清水公園ほか3公園遊具改築工事	小泉 地内 ほか	土木一式	令和6年 6月	令和6年 12月	齊藤建設(株)
10	令和6年度 一般市道外神38号線路肩整備工事	外神 地内	土木一式	令和6年 6月	令和6年 9月	(株)丸進建設
11	令和6年度 一般市道万野原新田94号線側溝整備工事	万野原新田 地内	土木一式	令和6年 6月	令和6年 10月	(有)依田土建
12	令和6年度 道路メンテナンス事業2101橋補修工事	村山 地内	土木一式	令和6年 6月	令和6年 12月	橋梁塗装工 19㎡ 当て板補修工 1式
13	令和6年度 一般市道田中町6号線改良工事	田中町 地内	土木一式	令和6年 6月	令和6年 12月	施工延長 55m 側溝工 55m 舗装工 260㎡
14	令和6年度 社会資本総合交付金事業2級市道黒田貫戸線改良工事	黒田 地内	土木一式	令和6年 6月	令和7年 1月	施工延長 160m 側溝工 100m
15	令和6年度 社会資本総合交付金事業2級市道西山安居山線改良工事	羽鮒 地内	土木一式	令和6年 6月	令和7年 1月	施工延長 80m 側溝工 80m 舗装工 300㎡
16	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業1級市道出水新梨線ほか1路線改良工事	杉田 地内	土木一式	令和6年 6月	令和7年 12月	施工延長 50m 側溝工 50m 舗装工 970㎡
17	令和6年度 準用河川本門寺沢支障木撤去工事	外神東町 地内	土木一式	令和6年 6月	令和6年 10月	工事延長 65m 支障木撤去工 65m
18	令和6年度 浅間町地内配水管布設替工事	浅間町 地内	土木一式	令和6年 6月	令和6年 12月	(有)莫昇建設
19	令和6年度 大岩地内減圧弁設置工事	大岩地内	土木一式	令和6年 6月	令和6年 12月	減圧弁設置 1基
20	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業小泉1号幹線枝線管路新設工事	小泉 地内	土木一式	令和6年 6月	令和7年 3月	開削工 φ200mm L=200m
21	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業小泉4号幹線管路新設工事	小泉 地内	土木一式	令和6年 6月	令和7年 2月	開削工 φ200mm L=230m
22	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業黒田1号幹線枝線管路新設工事	大中里 地内	土木一式	令和6年 6月	令和6年 11月	推進工 φ200mm L=95m
23	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業城山公園整備工事	元城町 地内	土木一式	令和6年 7月	令和7年 3月	防球ネット等更新 H=10m L=246m

番号	工事名	工事箇所	工種	発注予定	完成予定	工事概要
24	令和6年度 富士山さくらの園花壇修繕工事	山宮 地内	土木一式	令和6年7月	令和6年10月	花壇土留柵修繕 L=65m
25	令和6年度 外神東公園大型複合遊具整備工事	外神東町 地内	土木一式	令和6年7月	令和7年3月	大型複合遊具整備1基
26	令和6年度 1級市道村山8号線路肩整備工事	村山 地内	土木一式	令和6年7月	令和6年11月	施工延長 40m 擁壁工 40m
27	令和6年度 一般市道小泉68号線側溝整備工事	小泉 地内	土木一式	令和6年7月	令和6年10月	(株)川俣組
28	令和6年度 一般市道万野原新田95号線側溝蓋改良工事	万野原新田 地内	土木一式	令和6年7月	令和6年10月	(株)旭建設
29	令和6年度 一般市道栗倉36号線改良工事	栗倉 地内	土木一式	令和6年7月	令和7年1月	施工延長 50m 側溝工 35m 舗装工 250㎡
30	令和6年度 半兵衛掘護岸改修工事	下条 地内	土木一式	令和6年7月	令和7年2月	工事延長 60m 護岸工 60m
31	令和6年度 普通河川慈眼寺沢河川改良工事	小泉 地内	土木一式	令和6年7月	令和6年12月	工事延長 10m 護岸工 10m
32	令和6年度 第3減圧槽耐震補強工事	北山地内	土木一式	令和6年7月	令和7年3月	第3減圧槽補強 1池 RC造 V=500m3
33	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業小泉1号幹線枝線管路新設工事第2工区	小泉 地内	土木一式	令和6年7月	令和6年12月	開削工 φ200mm L=110m
34	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業小泉4号幹線枝線管路新設工事	小泉 地内	土木一式	令和6年7月	令和7年2月	開削工 φ200mm L=190m
35	令和6年度 第3工区下水道管路新設工事	小泉 地内	土木一式	令和6年7月	令和6年12月	開削工 φ200mm L=120m
36	令和6年度 宮町交番跡地歩道整備工事	宮町 地内	土木一式	令和6年8月	令和7年3月	作業土工 1式、構造物取壊工 1式、護岸工 1式、舗装工 1式、付属施設工 1式、付帯工 1式、施工延長40m
37	令和6年度 一般市道小泉70号線法面整備工事	小泉 地内	土木一式	令和6年8月	令和6年12月	施工延長 30m 法面工 30m
38	令和6年度 電源立地地域対策交付金事業精進川地内用排水路改修工事	精進川 地内	土木一式	令和6年8月	令和7年2月	工事延長 47m 水路工 47m
39	令和6年度 電源立地地域対策交付金事業精進川字下中島地内用排水路改修工事	精進川 地内	土木一式	令和6年8月	令和7年2月	工事延長 75m 水路工 75m
40	令和6年度 羽鮒字根岸地内用水路護岸改修工事	羽鮒 地内	土木一式	令和6年8月	令和6年12月	工事延長 20m 護岸工 20m
41	令和6年度 沼久保配水池場内整備工事	沼久保 地内	土木一式	令和6年8月	令和7年2月	耐震補強関連場内整備 1式
42	令和6年度 北山浄水場既設導水管充填工事	上井出 地内	土木一式	令和6年8月	令和6年12月	施工延長 430.0m 充填DIP φ500 L=430m
43	令和6年度 第5工区下水道管路新設工事	小泉 地内	土木一式	令和6年8月	令和7年2月	開削工 φ200mm L=210m
44	令和6年度 第6工区下水道管路新設工事	大中里 地内	土木一式	令和6年8月	令和7年1月	開削工 φ200mm L=150m
45	令和6年度 第7工区下水道管路新設工事	大中里 地内	土木一式	令和6年8月	令和6年12月	開削工 φ200mm L=50m
46	令和6年度 市民プール屋内プール水槽改修工事	外神 地内	土木一式 →塗装	令和6年10月	令和7年3月	25mプール、子ども用プール塗装工事
47	令和6年度 坪庭改良工事	大宮町 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年1月	修景施設 一式 さく井工事80A L=20m

番号	工事名	工事箇所	工種	発注予定	完成予定	工事概要
48	令和6年度 1級市道粟倉石原線ガードパイプ設置工事	粟倉 地内	土木一式	令和6年9月	令和6年12月	施工延長 46m 防護柵工 1式
49	令和6年度 1級市道宮原万野線ガードパイプ設置工事	万野原新田 地内	土木一式	令和6年9月	令和6年12月	施工延長 35m 防護柵工 1式
50	令和6年度 一般市道外神29号線路肩整備工事	外神 地内	土木一式	令和6年9月	令和6年12月	(株)丸進建設
51	令和6年度 通学路緊急対策事業1級市道黒田山本線歩道整備工事	黒田 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年3月	施工延長 65m ボックスカルバート工 65m
52	令和6年度 一般市道大久保32号線改良工事	大久保 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年2月	施工延長 50m 側溝工 30m 舗装工 30㎡
53	令和6年度 県単独農業農村整備事業下柚野地内排水路改修工事	下柚野 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年3月	工事延長 80m 水路工 80m
54	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業富士宮駅前広場サイン設置工事	中央町 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年3月	富士宮駅前広場の案内サイン設置
55	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業富士宮駅前広場照明等設置工事	中央町 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年3月	富士宮駅前広場のLED化
56	令和6年度 第2工区下水道管路新設工事	小泉 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年2月	開削工 φ200mm L=175m
57	令和6年度 第4工区下水道管路新設工事	小泉 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年3月	開削工 φ200mm L=120m
58	令和6年度 人穴地区40m3型耐震性貯水槽設置工事	人穴 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年2月	(株)薬科組
59	令和6年度 旧芝川中央公民館舗装工事	長貫 地内	土木一式	令和6年9月	令和7年2月	敷地面積1,486㎡ 取り壊し面積184㎡
60	令和6年度 道路メンテナンス事業曾我橋補修工事	上井出 地内	土木一式	令和6年10月	令和7年3月	断面修復工 0.9㎡ 表面含侵工 100㎡
61	令和6年度 精進川字杉ノ久保地内用水路改修工事(県事業国道469号改築事業)	精進川 地内	土木一式	令和6年10月	令和7年3月	工事延長 170m 水路工 170m
62	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業一般市道錦町1号線歩道整備工事	中央町 地内	土木一式	令和6年11月	令和7年3月	歩道整備 L=67m
63	令和6年度 富士山本宮浅間大社周辺整備事業用地暫定整備	宮町 地内	土木一式	未定	未定	作業土工 1式、構造物取壊工 1式、水路工 1式、舗装工 1式 付属施設工 1式、延べ面積25㎡
64	令和6年度 (仮称)富士根交流センター整備工事(造成工事)	大岩 地内	建築一式	令和6年4月	令和7年2月	(株)大石組
65	令和6年度 貴船小学校教室棟(中・西)長寿命化工事(建築工事)	貴船町 地内	建築一式	令和6年5月	令和7年2月	外部階段設置、屋上防水、外壁等改修工事
66	令和6・7年度 富士宮市民文化会館リニューアル工事(建築工事)	宮町 地内	建築一式	令和6年4月	令和8年1月	浅沼・三与特定建設工事共同企業体
67	令和6年度 長生園長寿命化工事(A・B棟)	精進川 地内	建築一式	令和6年7月	令和7年2月	屋根、屋上防水、外壁、雨どい改修 ほか
68	令和6年度 富士宮第一中学校管理教室棟・教室棟(東)長寿命化工事(建築工事)	矢立町 地内	建築一式	令和6年5月	令和7年1月	屋上防水、外壁等改修工事
69	令和6年度 大富士中学校普通教室棟トイレ改修工事	万野原新田 地内	建築一式	令和6年5月	令和7年2月	普通教室棟トイレ改修工事
70	令和6年度 北山中学校管理教室棟トイレ改修工事	北山 地内	建築一式	令和6年5月	令和7年2月	管理教室棟トイレ改修工事
71	令和6年度 富士宮聖苑長寿命化等工事	山宮 地内	建築一式	令和6年6月	令和7年2月	火葬棟(屋上防水、外壁改修、雨どい改修、屋内天井改修ほか) 歩道改修、照明器具LED化工事

番号	工事名	工事箇所	工種	発注予定	完成予定	工事概要
72	令和6年度 水瀬水源管理棟長寿命化工事	淀師 地内	建築一式	令和6年 6月	令和7年 1月	屋上防水、外壁改修、雨どい改修
73	令和6年度 富士宮市立西公民館長寿命化工事(建築工事)	神田川町 地内	建築一式	令和6年 7月	令和7年 3月	屋上防水、外壁等改修工事
74	令和6・7年度(仮称)富士根交流センター整備工事(建築工事)	大岩 地内	建築一式	令和6年 7月	令和7年 10月	富士根交流センターの新設 延べ面積1,169.54㎡
75	令和6年度 西保育園長寿命化工事(建築工事)	中里東町 地内	建築一式 →防水	令和6年 8月	令和7年 1月	屋上防水、外壁等改修工事
76	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業富士宮駅前広場トイレ設置工事	中央町 地内	建築一式	令和6年 7月	令和7年 3月	トイレ設置工事(1棟)
77	令和6年度 富士宮市営粟倉住宅E棟屋根外壁改修工事	舟久保町 地内	建築一式 →防水	令和6年 8月	令和7年 2月	屋根外壁改修工事
78	令和6年度 大宮配水池倉庫整備工事	城北町地内	建築一式	令和6年 7月	令和6年 11月	資機材倉庫築造 1式
79	令和6年度 富士宮市中央消防署東分署長寿命化工事	粟倉 地内	建築一式	令和6年 8月	令和7年 3月	屋根、外壁等改修工事
80	令和6年度 市立病院3B病棟浴室・トイレ改修工事	錦町 地内	建築一式	未定	未定	浴室・トイレ改修工事
81	令和6年度 富士見小学校屋内運動場外構工事	富士見ヶ 丘 地内	建築一式	令和6年 12月	令和7年 3月	富士見小学校屋内運動場(S造1階建、 A=725㎡)の外構工事
82	令和6・7年度 富士宮市民文化会館リ ニューアル工事(電気設備工事)	宮町 地内	電気	令和6年 4月	令和8年 1月	<b>JV案件</b>
83	令和6年度 療育支援センターエントランス ホール空調設備設置工事	元城町 地内	電気 →管	令和6年 6月	令和6年 10月	空調設備設置工事
84	令和6年度 水瀬水源現場操作盤更新工事	淀師地内	電気	令和6年 6月	令和7年 3月	現場操作盤更新 1式
85	令和5年度 青木平配水系テレメータ整備 工事	青木平地 内	電気	令和6年 6月	令和7年 11月	テレメータ整備 1式
86	令和6年度 市立病院2・3F照明器具LED 化工事	錦町 地内	電気	令和6年 6月	令和7年 1月	照明器具700台のLED化
87	令和6・7年度(仮称)富士根交流センター 整備工事(電気設備工事)	大岩 地内	電気	令和6年 8月	令和7年 10月	富士根交流センターの新設 延べ面積1,169.54㎡
88	令和6年度 東小学校空調設備移設工事	矢立町 地内	電気	令和6年 9月	令和7年 2月	東小学校管理教室棟・特別教室棟の空 調を市内学校に移設
89	令和6年度 貴船小学校教室棟(中・西)長 寿命化工事(設備工事)	貴船町 地内	管	令和6年 5月	令和7年 2月	受水槽改修ほか
90	令和6・7年度 富士宮市民文化会館リ ニューアル工事(機械設備工事)	宮町 地内	管	令和6年 4月	令和8年 1月	<b>JV案件</b>
91	令和6年度 小泉字荻間地内配水管移設 工事	小泉 地内	管	令和6年 5月	令和6年 12月	施工延長 80.0m HPPE φ75 L=80.0m
92	令和6年度 小泉字蟹入越地内配水管移 設工事	小泉 地内	管	令和6年 5月	令和7年 2月	施工延長 130.0m HPPE φ50 L=130.0m
93	令和6年度 小泉字曾比奈谷戸地内配水 管移設工事	小泉 地内	管	令和6年 5月	令和6年 9月	施工延長 120.0m HPPE φ50 L=120.0m
94	令和6年度 富士宮第一中学校管理教室 棟・教室棟(東)長寿命化工事(設備工事)	矢立町 地内	管	令和6年 5月	令和7年 1月	受水槽、自火報設備等改修工事
95	令和6年度 富士宮市営月の輪住宅受水 槽改修工事	星山 地内	管	令和6年 6月	令和7年 3月	A,B,C,D棟用の受水槽改修工事

番号	工事名	工事箇所	工種	発注予定	完成予定	工事概要
96	令和6年度 富士宮市立西公民館長寿命化工事(設備工事)	神田川町 地内	管	令和6年 7月	令和7年 1月	空調、換気、給湯等改修工事
97	令和6年度 西保育園長寿命化工事(設備工事)	中里東町 地内	管	令和6年 8月	令和7年 1月	受水槽、空調等改修工事
98	令和6年度 上条地内配水管布設工事	上条 地内	管	令和6年 7月	令和7年 1月	施工延長 130.0m HPPE φ 50 L=130.0m
99	令和6年度 小泉字金井坂地内配水管布設工事	小泉 地内	管	令和6年 7月	令和7年 2月	施工延長 180.0m HPPE φ 75 L=180.0m
100	令和6年度 山宮保育園長寿命化工事	山宮 地内	管	令和6年 7月	令和7年 1月	浄化槽更新工事
101	令和6年度 山宮地内配水管布設替工事	山宮 地内	管	令和6年 8月	令和6年 12月	施工延長 100.0m DIP(GX) φ 100 L=100.0m
102	令和6年度 青木字東谷戸地内配水管布設替工事	青木 地内	管	令和6年 8月	令和7年 1月	施工延長 L=140.0m HPPE φ 50 L=140.0m
103	令和6年度 大中里地内配水管移設工事	大中里 地内	管	令和6年 8月	令和7年 1月	施工延長 140.0m HPPE φ 75 L=80.0m HPPE φ 50 L=60.0m
104	令和6年度 富士宮第二中学校スプリンクラー改修工事	豊町 地内	管	令和6年 9月	令和7年 3月	スプリンクラー改修工事
105	令和6年度 小泉地内地下式消火栓設置工事	小泉 地内	管	令和6年 9月	令和7年 2月	消火栓 1基
106	令和6年度 安居山地内地下式消火栓設置工事	安居山 地内	管	令和6年 9月	令和7年 2月	消火栓 1基
107	令和6年度 小泉字上宿地内配水管移設工事	小泉 地内	管	令和6年 9月	令和7年 2月	施工延長 80.0m HPPE φ 75 L=80.0m
108	令和6年度 小泉字向原地内配水管移設工事	小泉 地内	管	令和6年 10月	令和7年 3月	施工延長 100.0m HPPE φ 50 L=100.0m
109	令和6年度 小泉字権現地内配水管移設工事	小泉 地内	管	令和6年 10月	令和7年 2月	施工延長 30.0m HPPE φ 50 L=30.0m
110	令和6年度 小泉字石敷地内配水管移設工事	小泉 地内	管	令和6年 10月	令和7年 3月	施工延長 50.0m HPPE φ 50 L=50.0m
111	令和6年度 1級市道猫沢下条線舗装工事	猫沢 地内	舗装	令和6年 4月	令和6年 7月	施工延長 200m 舗装工 1400㎡
112	令和6年度 一般市道大宮町6号線舗装工事	大宮町 地内	舗装	令和6年 5月	令和6年 8月	施工延長 80m 舗装工 400㎡
113	令和6年度 2級市道朝霧三ヶ水線舗装工事	根原 地内	舗装	令和6年 5月	令和6年 9月	施工延長 150m 舗装工 1200㎡
114	令和6年度 一般市道山宮97号線舗装工事	山宮 地内	舗装	令和6年 6月	令和6年 9月	施工延長 150m 舗装工 1200㎡
115	令和6年度 一般市道北山122号線舗装工事	北山 地内	舗装	令和6年 10月	令和7年 2月	施工延長 170m 舗装工 1190㎡
116	令和6年度 1級市道下条三沢線舗装工事	大鹿窪 地内	舗装	令和6年 10月	令和7年 2月	施工延長 200m 舗装工 1000㎡
117	令和6年度 一般市道猪之頭56号線舗装工事	猪之頭 地内	舗装	令和6年 10月	令和7年 2月	施工延長 350m 舗装工 1050㎡
118	令和6年度 一般市道外神62号線舗装工事	青木 地内	舗装	令和6年 11月	令和7年 2月	施工延長 100m 舗装工 350㎡
119	令和6年度 (仮称)富士根南交流センター建設に伴う下水道管路新設に伴う舗装工事	大岩 地内	舗装	令和6年 11月	令和7年 2月	舗装工A=200㎡

番号	工事名	工事箇所	工種	発注予定	完成予定	工事概要
120	令和6年度 土地改良施設維持管理適正化事業富士根北部畑かん施設第1揚水機場改修工事	粟倉 地内	機械器具設置	令和6年5月	令和6年12月	工事延長 1式 揚水機場改修 1式
121	令和6年度 都市再生整備計画事業市街地治水水門等改修工事	泉町 地内	機械器具設置	令和6年5月	令和7年3月	工事箇所 2門 水門改修工 2門
122	令和6年度 水瀬水源管理棟給排気設備更新工事	淀師 地内	機械器具設置	令和6年5月	令和7年2月	給排気設備更新 1基
123	令和6・7・8年度 清掃センター焼却施設保全工事	山宮 地内	機械器具設置	令和6年6月	令和9年3月	清掃センター焼却施設 受入供給、灰出、飛灰処理、電気計装設備工 1式
124	令和6年度 北山浄水場緩速ろ過池6号池流量制御盤設備改修工事	北山 地内	機械器具設置	令和6年6月	令和7年3月	電動テレスコープ改修 1式 電磁流量計設置 1式
125	令和6・7年度 (仮称)富士根交流センター整備工事(機械設備工事)	大岩 地内	機械器具設置	令和6年8月	令和7年10月	富士根交流センターの新設 延べ面積1,169.54㎡
126	令和6年度 上井出浄水場滅菌設備等更新工事	上井出 地内	機械器具設置	令和6年9月	令和7年3月	滅菌設備更新 1式 炭酸ガス設備更新 1式
127	令和6年度 水瀬水源流量計更新工事	淀師 地内	機械器具設置	令和6年9月	令和7年3月	総取水量計・大宮系送水量計更新 1式
128	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業都市計画道路田中青木線整備工事	中里東町 地内	さく井	令和6年4月	令和6年11月	さく井 4箇所
129	令和6年度 棚坂配水池施設改修工事	山宮地内	水道施設	令和6年8月	令和7年3月	施設改修 1式
130	令和6年度 大頂寺防火水槽解体工事	東町 地内	解体	令和6年12月	令和7年2月	防火水槽解体工事
131	令和5・6年度 富士宮市立富士宮第三中学校旧校舎解体及び倉庫建設工事	野中 地内	解体	令和6年3月	令和6年9月	(株)丸芳
132	令和6年度 富士宮団地終末処理場解体工事	星山 地内	解体	令和6年7月	令和6年11月	終末処理施設 1棟
133	令和6年度 富士見小学校屋内運動場解体工事	富士見ヶ丘 地内	解体	令和6年8月	令和7年1月	富士見小学校屋内運動場(S造1階建、A=725㎡)の解体工事
134	令和6年度 新稲子川温泉ユー・トリオ プール棟解体工事	上稲子 地内	解体	令和6年8月	令和7年1月	解体工事 A=745㎡
135	令和6年度 消防団第17分団(辻坂)詰所解体工事	北山 地内	解体	令和6年9月	令和6年12月	詰所解体工事
136	令和6・7年度 東小学校管理教室棟・特別教室棟・給食受入室解体工事	矢立町 地内	解体	令和6年11月	令和7年7月	管理教室棟(RC造3階建、A=1,329㎡)・特別教室棟(RC造3階建、A=790㎡)・給食受入室(S造1階建、A=99㎡)の解体工事